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KAPITEL 2

Husets tillkomst

et här kapitlet handlar om hur huset på Bondegatan byggdes 
1903–1906, vad det var för ett hus, hur det byggdes och av vem. 
Utgångspunkten är bygglovhandlingarna som inlämnades då vid 
tiden men också andra källor samt det kunskapsläge som finns om 

sekelskiftesbyggandet i Stockholm. Rätt snart stöter vi på begreppen spekula-
tionsbygge och spekulationsbyggmästare och det här är begrepp som stämmer 
ganska väl in på husbygget på fastigheten Gruvan 1 som den hette när den 
som första byggnad i kvarteret påbörjades 1903. Det var ett byggprojekt som 
inte flöt på helt smärtfritt men heller inget som var särskilt anmärkningsvärt, 
det får snarare beskrivas som relativt typiskt för uppförandet av ett privatägt 
flerbostadshus av enklare karaktär i ett expansivt Stockholm vid sekelskiftet 
1900. Låt vara att tomten hade en något knivig och utmanande form!

Staden förvärvar Barnägnsbacken och kvarteret Gruvan uppstår
Efter att Lindhagenplanen för Södermalm antagits 1880 börjar Stockholms 
Stad köpa in fastigheter för att kunna förverkliga densamma och dra fram 
nya gator. Byggnadsnämnden fattar den 5 april 1882 beslut om att stycka 
fastigheten Barnägnsbacken 1 varvid flera gator, kvarter och ett antal fast-
igheter uppstår. Gatorna är Ploggatan, Duvnäsgatan och kanske viktigast 
för förverkligandet av stadsplanen, en betydelsefull del av Ringvägens östra 
del. Kvarteren som uppstår är Oljan, Lampan och Gruvan. Det är vid det här 
beslutet fastigheten Gruvan 1 inrättas.

Det dröjer till året efter innan fastigheten Gruvan 1 säljs för första gången. 
Och köparen är inte någon obemedlad arbetare utan en redan då rela-
tivt känd byggmästare som visserligen deltog i spekulationsbyggandet och 
grundade sin förmögenhet på byggnation i stadens utkanter på malmarna. 
 Köpebrevet är daterat till den 20 februari 1883 och köparen är Isaak Hirsch,  
i avtalet titulerad Grosshandlare. Men Isaak Hirsch bebygger inte fastigheten 

D
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Gruvan 1. Varför vet vi inte, kanske för att det inte blev så stor fart på området 
under 1880-talet även om en del tomter i kvarteren bredvid bebyggdes, kan-
ske hade han fullt upp med andra projekt. 1893 för Hirsch över fastigheten 
till sitt företag Kommanditbolaget Burman & Co även om lagfart först erhålls 
1899. Inte heller Burman & Co startar byggnation på fastigheten Gruvan 1. 
Däremot belånas den och erhåller ytterligare fyra inteckningar 1899. Den 28 
april 1903 säljs fastigheten av Burman & Co till två herrar utan titel i stadens 
fastighetsbok; C G Ryberg och G J Andersson. Mindre än en månad senare 
lämnar dessa herrar in en bygglovsansökan till Stadsbyggnadskontoret. Och 
under år 1903 gör de ytterligare tre inteckningar i fastigheten förutom de sex 
som funnits sedan tidigare vilka de också övertagit.

Byggmästare – organiseringen av ett projekt
Efter 1864 var det möjligt för en person utan vare sig teoretisk eller praktisk 
kunskap om byggnation att kalla sig för byggmästare och leda byggprojekt. 
Den här ordningen bestod i lite drygt två decennier varefter bestämmelser 
infördes 1888 som krävde särskilda kvalifikationer för en ansvarig byggmäs-
tare för stenbyggnader om mer än en vånings höjd.

När ett byggprojekt av ett vanligt flerbostadshus skulle genomföras i en 
svensk stad under slutet av 1800-talet anlitades bara i vissa fall någon arki-
tekt eller byggnadskonstruktör. I huvudsak bestämdes grunden och murar-
nas tjocklek samt träbjälklagets dimensionering efter tumregler, gammal 
praxis samt det sunda förnuftet.

Även om vissa formella krav kom att ställas på byggmästare i Stockholm 
från och med år 1888 bestod ändå mycket av den ordning som sedan tidigare 
etablerat sig när det gällde bostadshusbyggande i staden. I takt med industri-
aliseringen växte Stockholm snabbt och efterfrågan på bostäder var hög. Det 
var där spekulationsbyggmästarna klev fram. De som byggde husen var en 
ny grupp som vi idag skulle kalla entreprenörer; de kom från landet, hade en 
relativt enkel bakgrund, ofta själva ursprungligen hantverkare, och framför 
allt så saknade de helt egna ekonomiska resurser. Dessa byggmästare byggde 
hyresbostadshus i egen regi på spekulation med lånade pengar. Runt år 1900 
var det främst i två områden i Stockholm detta byggande förekom; på Söder-
malm och i Vasastaden. Och bostäderna som byggdes var för arbetare och 
andra med en stabil men begränsad inkomst. Möjligheterna att tjäna stora 
pengar fanns men riskerna var också höga, ytterst få av dessa byggmästare 
lyckades avancera och sluta sina dagar på en fin adress i staden. Istället var 
det inte ovanligt att de dog utfattiga, och tre fjärdedelar av dem genomgick en 
eller flera konkurser under sina år i byggbranschen. För att minska de ekono-
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miska effekterna av de här konkurserna för dem själva vidtog byggmästarna 
vissa förebyggande åtgärder. En relativt vanlig sak var äktenskapsförord eller 
boskillnad med sin maka, en annan väg var lösöresförsäljning där man sålde 
sina saker, sina möbler, för att sedan hyra tillbaka dem. Genom dylika tilltag 
fanns inget att mäta ut när byggmästaren försattes i konkurs.1

Som byggherrar till fastigheten Gruvan 1 står en G J Andersson samt en 
C G Ryberg. Sistnämnde står också som arkitekt till huset. Rybergs fullstän-
diga namn var Carl Gustafson Ryberg och han kom från Linneryd utanför 
Tingsryd i Småland och var född 1851. Troligtvis fungerade Ryberg även som 
byggmästare under byggprojektets första år.

Bygglovsansökan är underskriven den 25 maj 1903 och bär byggnadsnämn-
dens stämpel av den 26 maj, och en besiktning sattes ut till redan den 29 maj, 
som var en fredag, kl 16.30. Ritningarna tycks ha godkänts och bär stadsarki-
tekt Kasper Salins signatur. Redan den 1 september 1903 skriver byggherrarna 
till byggnadsnämnden och anhåller om besiktning av husgrunden som då var 
färdig. På fredag eftermiddag samma vecka hölls besiktningen med stadsbygg-
nadskontoret. Det konstaterades då att grundmurarna var färdiga och ”besik-
tigats dessa i synliga delar utan anmärkning”. Vidare hade ”murningsarbetet 
med tegel redan påbörjats” varvid det påpekades ”och detta utan att isolering 
öfver allt anbringats. Flera murar saknade sådan”. Det här var inte sista gången 
stadsbyggnadskontoret hade synpunkter på bygget på Bondegatan.

Vad var det för ett hus som skulle byggas på Bondegatan 73?
På den här tiden fanns det ett förtryckt formulär som skulle biläggas ritning-
arna för att få bygglov. Formuläret var på två sidor med 15 punkter som skulle 
besvaras samt en förstasida. För ansökan om att få bebygga ”tomten N:o 1 i 
kvarteret Grufvan inom Katarina församling med adress No 73 Bondegatan, 
hörnhus af Duvnäs Bondegatan och Ringvägen” inlämnades åtta ritningar 
i lika många exemplar. Det var ett ”5 våningars högt hus vid gatorna med 
jordvåning” som avsågs byggas. Första frågan som var om tomten belastades 
av servitut besvarades nekande. Den andra frågan löd: ”Hvartill skall bygg-
naden användas?” Och besvarades med att ”uti de 5 våningarna till boningar” 
men i ”jordvåningen till hantverkarverkstäder eller affärslokaler”. Därefter 
klargörs att den naturliga grunden utgörs av ”endast utsprängda berget”, 
med tilläggsinformationen att ”grundmurarna uppföres direkt på berget”.

De övriga tolv frågorna behandlar utformningen av byggnaden nerifrån 
och upp samt tar fasta på viktiga konstruktionsdelars utförande. Vi får veta 

1 Anders Perlinge, Bubblan som sprack: byggboomen i Stockholm 1896–1908.
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Originalritningar från 1903. Fasaden från gårdssida och från Duvnäsgatan. Signerade av arkitekten och byggherren C G Ryberg 
samt mottagna av Kasper Salin. Stockholms stadsbyggnadskontor.

Originalritningar från 1903. Plan för jordvåningen och bottenplan. Signerade av arkitekten och byggherren C G Ryberg samt 
mottagna av Kasper Salin. Stockholms stadsbyggnadskontor.
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att de stora grundmurarna ska utföras av ”sprängd sten med eller utan bruk”. 
Och grunden under vissa i ritningen markerade tegelmurar kommer att utfö-
ras av ”cementbetong i jemhöjd blifvande sockel åt gatorna”. Källartaken ska 
utföras med ”betonghvalf” och här hänvisar man till beräkningarna för ett 
annat hus nämligen Rosen 18 med adress Hälsingegatan 9 i Vasastan. Till 
våningarnas bjälklag ska användas ”fullgodt virke” i dimensionen 10'' x 6'' 
men till vinden nöjer man sig med 9'' x 6''.

När det sedan gällde fasaderna meddelades att ”Alla fasader äfvenså åt 
gården skola putsas af kalkbruk”. Däremot mot gatan så skulle den del som 
ligger från ”sockeln till angfangshöjden i jordvåningen” antagligen att utfö-
ras i naturlig sandsten och valven ”däröfver fogstrykas med fasadtegel”. När 
det gällde taket meddelades att ”yttertaket utföres af svart plåt”, även taklis-
ten skulle bli i plåt. Trapporna inne i huset skulle utföras i kalksten på murad 
valvkupa.

Under fråga 12, om hur ”balkonger eller utbyggda tornpartier” ska uppfö-
ras och förankras, skriver våra byggare om hur ytterportspartiet mot Ringvä-
gen, som var den verkliga påkostade huvudentrén, ska utformas: ”Trappartiet 
åt Ringvägen utföres kolonnerna af cementbeton, äfvenså sidoplanen.” Yttre 
trappsteg samt ”sockeln af granit”. Det här entrépartiet finns inte kvar, det 
finns inte heller med på foton från 1930-talet så möjligtvis blev det aldrig 
byggt. Men på ritningen finns det med och såg ut som bilden nedan visar.

Som framgår av ritningen skulle hela entrépartiet skjuta ut någon meter 
utanför huskroppen på den förgård som skulle finnas på Ringvägensidan av 
huset. Totalt var det åtta cementpelare som skulle uppföras samt förses med 
någon slags kapitäl, oklart med utformningen av detta då ritningen inte är så 
pass detaljerad.

Fråga 13 rörde hur större fristående gavelpartier och ”andra ornamentala 
prydnader” skulle vara förankrade. Här meddelades att ”kolonnerna för-
ankras med byggnaden” och att ”listen och taket [på det utskjutande partiet] 
beklädes med plåt”.

Fråga 14 rörde en modernitet för tiden och löd: ”Skall i huset anbringas 
personhiss eller varuhiss och huru skall densamma ordnas?” Här är raden 
tom. Någon hiss var inte aktuellt för fastigheten på Bondegatan 73.

Sista frågan var en rak fråga: ”Hvilken skall såsom ansvarig byggmästare 
utföra byggnaden?” C G Rybergs namn står egenhändigt och ensamt skrivet där.
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Byggnationen
Tidigare beskrevs att Stockholms byggnadsnämnd vid sin första besiktning av 
bygget hösten 1903 konstaterat vissa brister med isoleringen av grunden samt 
att det inte var de enda bristerna under byggnationsprocessen. Året efter, 1904, 
har byggnadsnämnden gjort nedslag på byggprojektet på Bondegatan och ställt 
följande krav: ”Genom beslut af den 23/11 1904 ålades egarna af denna egen-
dom att till 1 juni [1905] låta ändra sockeln åt Dufvnäsgatan enligt f f samt att 
med nytt tegel ommura vissa delar i husets bottenvåning äfvensom att inlämna 
nya ritningar över byggnaden sådan den blifvit utförd.” Det här kravet, och en 
kort utvärdering av dess uppfyllande, återfinns på den skrivelse från byggarna 
till Stockholms stads byggnadsnämnd den 27 mars 1905 där de ber om slutbe-
siktning. Det då de anser att en del av huset är färdig för inflyttning.

Vad det gäller uppfyllnad av kraven meddelas att ritningarna var ingivna 
och godkända av stadsbyggnadsnämnden, men att: ”Bevis om att sockeln 
är omsatt är icke aflemnat ej heller visadt att nytt tegel är inmurat enligt 
åtagandet.” Därtill är byggnaden nu ”fullbordad och afsynad” av byggnads-
nämndens ombud och då har en del ytterligare saker upptäckts så ett par 
anmärkningar meddelas. En är att fogarna ”uti brandbotten böra utkratsas 
och ordentligt murbruk läggas i fogarna”. Det andra är att ventilationsanord-
ningar bör ”anbringas uti skafferierna”. Om det hela ska tolkas som att nämn-
den nu 1905 släppte problemen med sockeln då den var färdigbyggd och inte 
riktigt längre kunde undersökas ska vara osagt. Kanske var det så samt att 
problem dök upp senare vilket bidrog till ombyggnationen av sockeln och 
affärsfönstren till lokalerna i början av 30-talet, men det är en spekulation, 
det finns inget som vare sig stöder eller motsäger detta i arkivmaterialet.

Detalj av fasadritningen för 
Ringvägen 187 (nu Bonde
gatan 75) visandes entré
porten. Entrén är försedd 
med en liten portik med inte 
mindre än åtta små pelare 
bärandes en fronton.
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KAPITEL 3

Fuktmätning och möte 
med försäkringsbolag

edan vid det första eller möjligen vid det andra mötet med för-
säkringsbolaget meddelade de att de avsåg engagera ett fuktmät-
ningsföretag för att kartlägga vattenskadorna i huset. Företaget 
började sina fuktmätningar 23 maj, lite mer än en vecka efter 

branden, och genomförde mätningarna i lägenheterna under några dagar. 
Efter en knapp vecka var de helt klara, då även med alla andra utrymmen i 
huset inklusive lokaler, varefter de tillbringade tre veckor med rapportskri-
vande. 

Vad vi inte visste då var att försäkringsbolaget bett fuktmätningsföretaget 
att samtidigt med sin fuktmätning även göra en bedömning av statusen på 
alla ytskikt i lägenheterna, det vill säga en bedömning av kvalitet och ålder 
på dem för att försäkringsbolaget skulle kunna räkna ut vilka åldersavdrag 
de skulle kunna göra! Ett oönskat sidouppdrag för fuktmätarna som vi ska 
återkomma till.

I slutet på maj 2016 ungefär två veckor efter branden, närmare bestämt 
den 26:e, hade vi möte med försäkringsbolaget på deras kontor vid Norrtull. 
Det var ett mindre möte visade det sig. Varken vår försäkringshandläggare 
eller hans chef som tidigare varit angelägen att delta i alla möten var när-
varande. Endast en assistent till handläggaren samt ytterligare en eller två 
mycket tysta och relativt unga medarbetare på försäkringsbolaget var där 
för bolagets räkning. Även deras tillsatta projektledare från den stora ingen-
jörsfirman var där den här gången, liksom kvinnan som försäkringsbolaget 
engagerat som saneringsansvarig. Ledaren från företaget som genomförde 
fuktmätningarna hade skriftligen anmält dagen innan att han inte kunde 
vara med. Från föreningens håll var det nu bara jag och ordföranden, min 
kollega, som närvarade.

Vi hade vid det här laget helt accepterat tanken om att riva våra gamla golv. 
För vi tyckte att det var angeläget att snarast möjligt börja riva och torka ut 
inne i huset i de ordentligt skadade områdena. Jag hade blivit medbjuden att 

R
MAJ–JUNI 2016



40      

3 Fuktmätning och möte med försäkringsbolag

40      

titta in hos grannar när de var på besök i sina lägenheter där det var som värst 
på Bondegatan 75. Det såg hemskt ut. Som en krigszon i Libanon kanske. Det 
stank outhärdligt av rök. Efter mindre än 5 minuter i lägenheten luktade man 
förfärligt och var tvungen att duscha länge och byta kläder samt försegla in 
kläderna man haft på sig i tättslutande plastpåsar i väntan på tvätt. Hyllor, 
väggpartier och annat hade störtat in av vattenmängden. Tavlor hade fallit 
från väggarna. Plastfärg hängde från tak och väggar som stora sjok. Allt var 
blött. Mycket blött.

Agendan för mötet på försäkringsbolaget var något oklar. Lite allmän 
avstämning. Vi tog upp frågan om åtgärder inne i lägenheterna. Att vi tyckte 
att det var hög tid att tömma skadade lägenheter och börja torka. Om nu ändå 
våra gamla golv skulle offras och rivas ut vore det väl bäst att detta skedde 
så fort som möjligt så att inte vatten och fukt blev liggande? Personerna från 
försäkringsbolaget skruvade på sig lite, de ville avvakta, likaså projektledaren. 
De ville vänta på fuktrapporterna som ännu inte var klara men som skulle bli 
klara under juni. Vi undrade varför vi skulle vänta på dem när många områden 
var helt blöta? Där visste vi ju hur det låg till utan fuktmätning. Jag påpe-
kade att om man tar ett fuktmätningsinstrument och stoppar ner det i ett glas 
vatten så kommer det alltid att vara 100 % fuktighet. Jo, kanske det, svarade 
de. Men det är säkrast att vänta på fuktmätningsrapporterna. Då blir det inga 
misstag. De skulle ju komma rätt snart, under juni. Och projektledaren från 
ingenjörsfirman sa att man kan tänka på det som en skala, en tidsskala mellan 
dagen efter branden, då det är mycket blött men ännu inte har blivit mögel 
och en punkt fem år bort, om man lämnat allt åt sitt öde, då fukten förmod-
ligen försvunnit men då allt har ruttnat bort och blivit förstört av mögel. Nu 
befann vi oss i en tidpunkt två veckor efter med rätt mycket fukt men rätt lite 
mögel. Om vi väntade några veckor till så skulle skillnaden inte bli så stor. Vi 
var något frustrerade och tyckte att det varit bättre att börja omgående, i varje 
fall i vissa tydligt helblöta lägenheter, men vi böjde oss för deras resonemang 
den här gången. Kanske visste de vad de snackade om, kanske hade de varit 
med förr.

Fuktmätningsrapporter
Fuktmätningsrapporterna kom den 22 juni 2016. Veckan efter midsommar. 
Jag var i Frankrike men lyckades på något sätt få rapporterna utskrivna och 
började läsa dem. Det skulle visa sig att sistnämnda var jag rätt ensam om.

Det var en separat rapport skriven för varje lägenhet, lokal eller annat 
utrymme även om de följde samma mall. På förstasidan anges initialt diverse 
basfakta som Uppdrag: Fuktmätning för att fastställa omfattning av vatten-
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skada, Skadeorsak: Släckvatten från brandskada, punkter som ser likadana ut 
på alla rapporterna. Sedan kommer det mer specifika i Sammanfattning, Fuk-
trapport och Åtgärdsförslag. Och här blir det intressant, särskilt vid en jäm-
förelse mellan en mycket skadad lägenhet och en mindre skadad men ändå 
skadad lägenhet.

När det gällde texten vid rubriken fuktrapport kunde den lyda: ”Vid fukt-
mätningen konstaterades hög fuktindikering i tak på den yta som grönmar-
kerats i protokollet samt i de väggar som rödmarkerats. I golv konstaterades 
hög fuktindikering på den yta som blåmarkerats. I bjälklagsfyllning i golv i 
hall uppmättes höga fukthalter vid mätpunkt 1.” Det här låter inte som några 
konstigheter och är det inte heller, närmast samma text stod i alla rapporter. 
För att göra något av det måste man titta i ritningen som kommer längre ner 
i rapporten. I lägenheterna på Bondegatan 75 där vattnet totalt forsat ned 
så var hela lägenheten grönmarkerad och alla väggar rödmarkerade. Men 
på Duvnäsgatan var det istället kanske bara ett hörn av ett rum, en eller två 
väggar i en hall och så vidare som hade färgmarkerats. Det var oerhört pro-
fessionellt och exakt undersökt och beskrivet men om man funderade lite 
så gav det viss oklarhet om hur man skulle gå tillväga där det var partiellt 
skadat. Under rubriken Åtgärdsförslag blev det ännu tydligare. Där kunde 
det stå: ”Tak som grönmarkerats i pr[otokollet] åtgärdas på följande sätt, 
beroende på konstruktion: Putstak skrapas/slipas från färg på den yta som 
grönmarkerats i protokollet. Gipstak (badrum) rives på den yta som grön-
markerats i protokollet. Väggar som rödmarkerats i protokollet skrapas/sli-

skiss

konstruktion
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pas från färg och eventuell tapet från golv till tak. I badrum rives kakel, fix, 
tätskikt från golv till tak på den vägg som rödmarkerats. Golv i hall rives ner 
till trossbotten på den yta som blåmarkerats. I samband med rivning görs 
kompletterande mätningar av golv i badrum. Därefter avfuktas tak, vägg och 
golv ner till godkända fukthalter innan återställning.”

Det fuktmätningsföretaget tänkte sig var uppenbart någon slags kirur-
giska, relativt finkänsliga åtgärder där det som var skadat åtgärdades och res-
ten lämnades orört. Vid den här tidpunkten såg vi inga problem med detta 
utan var snarare entusiastiska inför deras professionalism och varsamhet.

Rapportens övriga delar förutom ritningsdelen med färgmarkeringar var 
mätprotokoll, vari de fukthalter man uppmätt var noga representerade i en 
tabell, och konstruktion, som också var uppställt i en tabell, sammanfattade 
hur olika rum uppbyggda av olika material – samt även en åldersbestämning 
i vissa fall men inte överallt. Det kan stå ”ca 10 år” bredvid ett ytskikt till 
 exempel. Slutligen bestod rapporterna av ett relativt rikligt bildmaterial av 
foton från lägenheten vid besökstillfället.

När vi långt senare konfronterade fuktmätningsfirman och frågade vad 
de menade med sina skrivningar om bedömningar om olika ytskikts ålder 
och status, vad som legat till grund för bedömningarna så framkom det att 
de pressats av försäkringsbolaget att göra de här bedömningarna trots att de 
ansåg det vara utanför deras kompetensområde, och att de egentligen inte 
ville göra det. Därtill, meddelade de, hade de gjort det väldigt hastigt och 
summariskt. Kort sagt de ville verkligen friskriva sig från bedömningarna 
och såg dem som högst osäkra: ”Allt var ju så väldigt förstört av allt vatten att, 
ja så det var ju inte så lätt att se…”.

Nytt möte med försäkringsbolaget
Den 29 juni var det dags för ytterligare ett möte med försäkringsbolaget. Den 
här gången var det en ännu mindre bemanning från deras sida. De som inte 
gått på semester. Det visade sig att ingen hade läst fuktrapporterna, men de 
hade sett att de dykt upp i inkorgen. De ville heller inte att det skulle ageras. 
Inte nu. Ungefär samma svar som vid mötet en månad tidigare. Men då hade 
ståndpunkten varit att vi skulle vänta in fuktrapporterna, som ju nu hade 
kommit. Så de hade inget egentligt argument för varför det inte skulle ageras 
mer än att det kändes jobbigt att försöka dra igång något nu när det var som-
mar liksom. Vi tyckte det här lät rätt vrickat – hela huset var fullt med vatten 
och vi skulle bara lämna det åt sitt öde över sommaren! Detta påtalade vi. 
Då kom de med ett resonemang om att saker och ting i huset är rätt skadat, 
det har redan gått sex veckor, och om vi väntar i någon månad till så blir det 
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inte mycket sämre (!). Det blir däremot sämre om vi väntar i kanske 5 år – då 
är allt förstört – men det fanns någon slags gradering menade de, att en viss 
ytterligare väntan nog inte skulle förstöra jättemycket. Och, tillade de helt 
öppet, alla är ändå på väg att gå på semester nu… Vi var relativt frustrerade, 
kanske till och med lite uppgivna när vi lämnade mötet. Men, upplevde vi 
då, så fanns det väldigt lite vi kunde göra just i stunden. Och kanske hade 
de någon slags erfarenhet av sådant här, kanske var det så här man brukade 
göra. De hade också försökt få oss att ta ställning till de tidigare presenterade 
takofferterna. Men här var vi fortsatt tydliga med att vi ville se någon form 
av upphandlingsunderlag som legat till grund för offerterna, inte heller här 
hade de något att erbjuda. Kanske var det någon som inte var närvarande 
som visste mer menade de, men de visste närmast ingenting så de var inte 
särskilt påstridiga. Någon av dem försökte sig på ett resonemang om att skill-
naden mellan den lägsta offerten och den högsta, vilket var dubbla priset, 
ändå indikerade att det var något fel på den dyraste. Att om man tog den billi-
gaste, även om de räknat lite för lågt, så fanns det många miljoner upp till den 
dyraste. Så kanske den billigaste plus lite mer pengar, typ nån miljon, skulle 
göra susen. Men det var ju ingen som lämnat en sådan offert. Det här pratet 
ingav inte förtroende. Allt kändes väldigt oprofessionellt. Men kanske var det 
bara sommarbemanningen som var lite lätt sekunda. Känslan av att vi hade 
bekymmer var dock molande. Men nu blev det semester i det här vare sig vi 
ville det eller inte.




