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1.1 Learning the hard way

I mitten av nittiotalet skulle jag och min kompanjon utféra ett
grundisoleringsarbete at en villadgare i Danderyd. Det var ett av
vara forsta uppdrag som entreprendrer i mark- och trddgards-
branschen. Vivar unga och avsaknaden av ekonomiska resurser
kompenserade vi med entusiasm och ett starkt driv. Var juridiska
kunskap var i stort sett lika med noll.

Enliten gravmaskin inhyrdes f6r uppdraget. Nér jag satte
skopan i marken markte jag att schakten runt husets kéllare var
uppfylld med sprangsten.

Efter att ha schaktat hela férmiddagen konstaterade vi att upp-
gravningen skulle ta ndrmare tva veckor i ansprék i stéllet f6r de
tre dagar vi kalkylerat med i var fasta kontraktssumma.

Ett mote holls med kunden. Vi patalade att det var orimligt att
vi skulle bekosta merkostnaden, nér det trots allt géllde en forbatt-
ring och vérdedkning pé deras egendom. Kunden tittade i vart
anbud och i bestallningen och konstaterade att det inte fanns nagot
ihandlingarna som gav uttryck for ytterligare kostnader f6r dem
som bestéllare.

Vigenomfdrde schaktarbetet, monterade drianering och fukt-
isolering pa kéllarvéggarna och upptéckte vid tiden f6r igen-
fyllning att det inte skulle ga att aterfylla med sprangsten mot de
6mtaliga skivorna vi monterat pa utsidan av kéllarviggarna.

Sprangstenen fick vilata ett dkeri kora pa tipp, samtidigt som vi
fick kopa nya jordmassor till igenfyllningen.
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INTRODUKTION o

Kostnaderna fér maskinhyra, material och transporter blev
hogre 4n kontraktssumman. Dessutom arbetade vi tva veckor utan
ersattning.

Utan att vi visste det da hade vi rékat ut f6r vart forsta likstallda
arbete.

1.2 Likstéllda arbeten — ett problemomrade

Na&r jag nu &r verksam jurist far jag ibland fragor av den hér sorten
pa mitt bord. Oftast har det avtalats att ndgot av standardavtalen
ska gilla mellan parterna. Vissa gadnger har entreprendren formu-
lerat ett skriftligt anbud utan att hédnvisa till ndgot standardavtal
eller erhallit nagra handlingar av bestéllaren. Ibland &r avtalen helt
muntliga. Hur avtalen d4n har ingatts sa har entreprendren under
vissa forutséttningar rétt att fa extra betalt om material- eller
arbetsinsatsen blir hogre dn beréknat.

I fragor av typen likstéllda arbeten uppstér en helt naturlig kon-
flikt da bestallaren ofta helst inte vill betala for detta. Till skillnad
fran de arbeten bestéllaren sjélv bestallt for att slutprodukten ska
bli exakt som bestéllaren vill, s upplevs likstéllda arbeten endast
som en kostnad for bestéllaren som inte leder till ndgon synbar
forbattring. For en bestéllare dr det av naturliga orsaker roligare
att betala extra for att till exempel fa exakt det kakel man vill ha i
badrummet, &n att ldgga tiotusentals kronor extra pa en trossbotten
ibadrummet som visade sig ha rotskador.

1.2.1 Utgéngspunkten dr ATA i AB/ABT

For att hitta svaret pa frdgan om hur en entreprendr kan fa ersatt-
ning av bestédllaren nér verkligheten avviker méste blicken riktas
at bestdmmelsen just innan bestdmmelsen om likstéllda arbeten,
bestdmmelsen om ATA. Det kan verka aningen markligt men det
har sin logiska och praktiska forklaring.

Ett ATA-arbete uppstar nér bestillaren under entreprenadtidens
gang foreskriver ndgot som inte ar angivet i kontraktshandlingarna.
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Entreprendren &dr vid sddana tillfallen bade beréttigad och skyl-
dig att utfora dessa ATA-arbeten mot ersittning. Ersattningen for
dessa ATA-arbeten bestdms enligt forutbestdmda regler.

For att tillvarata entreprendrens ratt till ersattning for bestélla-
rens bristfélliga uppgifter, att f6rutsdttningarna dndrats eller nagot
annat som inte kunde forutséttas har bestdmmelsen om likstéllda
arbeten skapats.

Genom att likstélla entreprendrens ratt till ersdttning under
ovanstaende betingelser med ATA-arbeten har parterna redan
kommit 6verens om ramarna for det likstéllda arbetet, inte minst
betalningen.

I entreprenader dar bestéllaren ar privatperson férekommer inte
ATA som begrepp. Skillnaden i ordval till trots i konsumentdelen av
boken kommer framga att det finns en 16sning for likstéllda arbeten
dveniden typen av entreprenader.

1.2.2 Kéartbarn har manga namn

Det &r inte alla byggare, konsulter och jurister med flera som
anvander formuleringen »likstallt arbete« nér det giller den har
speciella fragan. Bestimmelsen har minst fyra i doktrin gangbara
bendmningar. Likstilld ATA, likstéllda arbeten och féranledd ATA
eller foranledda arbeten &r alla gdngbara bendmningar pad samma
foreteelse.

I den hér boken anvands bendmningen likstéllda arbeten.

1.2.3 Lasanvisning

Boken omfattar i den kommersiella delen bdde AB 04 och ABT 06
och deras reglering kring likstéllda arbeten. Manga ganger &ar ut-
formningen av bestdmmelserna relativt likartade och vid genom-
lasning kan texten upplevas upprepande da ldsaren oftast letar
information om antingen AB 04 eller ABT 06.
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For att underlétta lasningen i den man materialet tillater &r text
som omfattar ABT 06 markerad med ett lodrat gront streck vid
kanten. Av samma anledning dr konsumentdelen gronmarkerad i
de delar som handlar om Hantverkarformuléret.

AB 04 och ABT 06 har kapitelindelning. Nar det till exempel
hénvisas till AB 04 5:13 sd menas 5 kap. 13 § 1 AB 04.

Instrumenten f6r konsumententreprenader har ingen kapitel-
indelning alls. I konsumenttjdnstlagen anvénds som brukligt
paragrafer. I ABS och Hantverkarformuldret anvindes endast ett
siffersystem for bestdmmelserna i fraga.
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