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Förord

Denna bok är utgiven av Svensk Byggtjänst i samarbete med Installatörs
företagen och Svensk Ventilation. Innehållet är nära samordnat med AMA-
systemet. Boken ersätter de tidigare titlarna Dokumentation i entreprenader 
(2014) och Instruktioner för drift och underhåll (2017). 

Mycket har hänt som motiverar en omarbetning. Denna nya version om-
fattar all slags dokumentation som åläggs att överlämna i en entreprenad, 
inte bara det som avser drift och underhåll. 

Dokumentation avser alltmer sällan leverans utskriven på papper. Om 
inte annat avtalas ska numera drift- och underhållsinstruktioner, relations-
handlingar och annan dokumentation ske digitalt. Det gäller såväl enligt 
denna publikation som i AMA-systemet. Därmed ställs skärpta krav på de 
digitala dokumentens format, kvalitet och systematik.

Drift- och underhållsinstruktioner och annan dokumentation har ti-
digare vanligen tagits fram i ett avslutande skede i ett projekt, ofta som 
ett konsultuppdrag. Numera sker i de flesta entreprenader all hantering 
av dokument i en projektdatabas. Om databasens struktur uppfyller kra-
ven för den dokumentation som ska överlämnas kan dokumenten info-
gas i det skede som är mest lämpligt, och kontinuerligt utvecklas så att de 
vid avlämnandet av entreprenaden uppfyller avtalade krav. Principen som 
nyttjas i begreppet Fortlöpande besiktning kan på det sättet omfatta även 
dokumentation.

Arbetet med boken har drivits i en grupp med Hans Söderström från 
Installatörsföretagen, Andreas Martinsson Björkdahl från Svensk Ventila-
tion, Helen Strandgren, Eva Eneström Schmied och Jan Fredriksson från 
Svensk Byggtjänst, samt med Hans Severinson, Hans Severinson AB, den 
sistnämnde som sekreterare/skribent. I en referensgrupp finns företrädare 
för flertalet intressen inom byggsektorn.

Vår förhoppning är att denna sammanslagna utgåva ska vara ett ännu 
bättre verktyg för byggsektorn i arbetet med att upprätta dokumentation i 
entreprenader och drift- och underhållsinstruktioner för bruksskedet.

Stockholm i september 2022

AB Svensk Byggtjänst	 Svensk Ventilation	 Installatörsföretagen
Kajsa Hessel		  Brita Permats		  Ola Månsson





INTRODUKTION TILL  

DEL 1  

ENTREPRENADENS DOKUMENTATION  

Del 1 sätter entreprenadens dokumentation  
i sitt sammanhang. Avsnittet ger en allmän  
beskrivning av syfte, krav och mål för DoU- 
instruktioner (drift- och underhållsinstruktio-
ner), relationshandlingar och annan avtalad 
dokumentation som ska upprättas i ett bygg-
nads-, installations- eller anläggningsprojekt.

Här beskrivs specifikt hur upphandling av 
DoU-instruktioner kan ske, och något om hur 
materialet som ska ligga till underlag kan tas 
fram i samband med ett byggprojekt eller en 
befintlig fastighet.
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Allmänt om DoU-instruktioner  
och annan dokumentation

Syfte och mål
I flertalet entreprenader är avtalat att dokumentation av olika slag ska tas 
fram av entreprenören och finnas i anslutning till slutbesiktningen. Besik-
taren ska där granska i vad mån dokumentationen uppfyller avtalade krav, 
som en del i bedömningen av om entreprenaden ska godkännas.

Målet med boken är att:
	› den ska vara branschstandard för utformning, kvalitet och omfattning 

av DoU-instruktioner, se Del 2 och Del 4.
	› den ska åberopas i en teknisk beskrivning som följer AMA och på 

detta sätt ge detaljerade krav för DoU-instruktioner på ett enkelt sätt 
och med enhetligt resultat

	› den ska åberopas i underlag för upphandling av konsulttjänster av 
aktuellt slag

	› den i detalj ska ange vad som ska ingå i en DoU-instruktion
	› den i detalj ska redovisa vad som ska ingå i en DoU-instruktion 

i förhållande till annan dokumentation och översiktligt beskriva  
vilken dokumentation som utöver DoU-instruktioner krävs i ett  
entreprenadavtal

	› den ska vara en handledning som underlättar för konsulter och entre-
prenörer som har till uppgift att upprätta DoU-instruktioner

	› den ska tillhandahålla lättanvända mallar och exempel (även  
digitalt tillgängliga)

	› den ska underlätta för besiktare och beställare att kontrollera att 
upphandlade DoU-instruktioner och annan dokumentation uppfyller 
ställda krav och på så sätt ge en gemensam referens

	› den ska ge en lättförståelig information till fastighetsägarens driftorga-
nisation för att kunna sköta fastigheten och dess tekniska system på ett 
energieffektivt och hållbart sätt.

Introduktion
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Innehållet i boken skiljer på tre olika slags dokumentation:
1.	� DoU-instruktioner som är avsedda för förvaltaren som stöd i drifttekni-

kers, fastighetsskötares, reparatörers med fleras arbete. DoU-instruktio-
nen är då tillgänglig på en läsplatta eller en mobil, skilt från andra slag av 
dokumentation. Krav för att föreskriva och utföra en DoU-instruktion 
finns i Del 2, med allmänna anvisningar i Del 1 och med dokumentex-
empel i Del 4.

2.	� Relationshandlingar avsedda att visa slutligt utförande av en byggnad 
eller anläggning.

3.	� Andra slag av dokumentation som avtalats eller som följer av författ-
ningar. Den bör hållas tillgänglig för förvaltaren - i en dator, i ett nätverk 
eller som en molntjänst.

I bygglagstiftningen anges att byggnader, anläggningar och installationer ska 
underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper bevaras under 
hela brukstiden. I föreskrifterna till bygglagstiftningen, liksom till arbetsmil-
jölagstiftningen, finns därför krav på att byggnader och dess installationer 
ska kompletteras med instruktioner. Aktuella myndighetskrav återges i Del 5.

DoU-instruktionerna ska i första hand vända sig till dem som har prak-
tiskt ansvar för drift och underhåll, det vill säga driftpersonalen. De vänder 
sig också till externa yrkespersoner som anlitas för åtgärder på byggobjek-
tet, och i vissa fall även till brukare. Annan dokumentation ska separeras i 
en så kallad entreprenaddokumentation, mer om det längre fram.

DoU-instruktioner handlar till stor del om drift och underhåll av de 
tekniska försörjningssystemen, såsom vvs- och elsystem. Av detta skäl har 
mycket av texten och exemplen bäring på installationsbranschen. De krav 
som ställs i författningar och i förfrågningshandlingar är dock mer generellt 
inriktade på dokumentationen i ett byggprojekt i sin helhet. I denna utgåva 
har inriktningen fortsatt bredden att kraven ska kunna mötas i alla branscher 
inom bygg. Särskilt gäller detta inom begreppet entreprenaddokumentation.

Driftpersonal förutsätts ha den utbildning och erfarenhet som arbetet 
kräver och någon lärobok i fastighetsdrift behöver därför inte ingå i en in-
struktion. Kort beskrivet ska en DoU-instruktion ge information om hur 
de olika systemen är uppbyggda och avses fungera samt vilka drift- och 
underhållsåtgärder som bedöms nödvändiga för att uppnå god och bestän-
dig funktion. Instruktionen bör kompletteras med muntlig information när 
installationen ska tas i drift. Vid byte av driftpersonal ges den som tillträder 
information med hjälp av DoU-instruktionen och tidigare drifterfarenheter.
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Syftet med DoU-instruktionen är alltså att den ska vara ett hjälpmedel 
för driftpersonalens (och i vissa fall brukarens) förståelse för byggobjektets 
funktion, avsedda drift och behov av underhåll.

Förutom DoU-instruktioner ingår i flertalet entreprenader att tillhan-
dahålla ritningar och andra handlingar som visar byggobjektets slutliga 
utförande, så kallade relationshandlingar. 

Utöver detta avtalas eller uppkommer många andra slag av dokument av 
betydelse i byggnadens bruksskede.

Ansvar för DoU-instruktioner och annan dokumentation
Den information som ska förmedlas finns till stor del hos den som pro-
jekterat, det vill säga projektören. Det är projektören som ansvarar för den 
avsedda funktionen. Den eller de entreprenörer som byggt och installerat 
har med hjälp av alla produktleverantörer detaljerad kunskap om det bygg-
da och ansvarar för informationen om produkternas funktion, driftsätt och 
underhållsbehov.

Ansvaret för att DoU-instruktioner finns tillgängliga i godtagbart skick 
är fastighetsägarens, och i samband med ett byggprojekt är ansvaret bygg-
herrens. Den sistnämnde kan delegera arbetet, men inte ansvaret, till en-
treprenören eller till en konsult.

Byggsektorns gemensamt framförhandlade avtalsvillkor för utförande-
entreprenad respektive totalentreprenad, AB 04 och ABT 06, inleds var för 
sig i kap 1 § 1 med texten ”Omfattningen av kontraktsarbetena bestäms 
av kontraktshandlingarna.” Det innebär att om entreprenören i en utfö-
randeentreprenad (AB 04) gör detaljlösningar på egna handlingar så ingår 
ansvaret för dessa lösningar och även ansvaret för dess dokumentation.

I en totalentreprenad (ABT 06) ska den färdiga entreprenaden ha den 
användbarhet som avtalats. Enligt kap 1 § 12 ska entreprenören ansvara för 
att författningar följs. Beställaren ansvarar för de tekniska lösningar som 
denne begärt, i övrigt är ansvaret entreprenörens.

Generellt gäller principen att för lämnade uppgifter svarar den part som 
lämnat dem.

Det förekommer särskilt i utförandeentreprenader att omfattningen 
av den dokumentation som anges i avtalet, och ska ligga till grund för 
DoU-instruktioner, inte är tillräckliga för att uppfylla kraven i bygg- eller 
arbetsmiljöregler. I ett sådant fall måste byggherren eller beställaren se till 
att materialet blir kompletterat. 

I en totalentreprenad krävs att det byggda ska uppfylla samhällskraven 
(ABT 06 kap 1§12), varför motsvarande skyldighet inte uppkommer i detta 
fall.



12    		

DRIF T- OCH UNDE RH Å L L S IN S T RUK T IONE R OCH A NN A N DOK UME N TAT ION I E N T RE P RE N A DE R

Digital eller ”traditionell” dokumentation
Att ta fram en dokumentation i ett byggprojekt är normalt en fortlöpande 
process. Dokument av olika slag tillförs från projekteringen, från mate-
rialleveranser, från underentreprenader och från kontrollaktiviteter med 
mera och samlas i en filserver som slutligt bearbetas och kompletteras inför 
leveransen. Detta sker lämpligen genom att en mappstruktur läggs in på 
filservern i ett inledande skede och att digitala dokument samt inskannade 
pappersdokument successivt fylls på.

Ett annat sätt är att samla dokumenten i pappersformat på traditionellt 
sätt i pärm, och att inför leverans skanna hela innehållet och inordna det i 
en mappstruktur.

Slutmålet är detsamma oavsett vilken leveransform, entreprenadform 
och upphandlingsform som väljs. Driftpersonalen för en färdigställd bygg-
nad, anläggning eller installation ska ha tillgång till DoU-instruktioner som 
uppfyller såväl myndighetskrav som rimliga krav på lättillgänglig och kor-
rekt information om byggobjektet.

Det förekommer tyvärr i utförandeentreprenader att byggherren inte 
bryr sig om att bearbeta färdiga instruktioner. Myndighetsföreskrifterna 
avser till stor del säkerhetsbetingade aspekter och säkerhetsriskerna ökar 
med ett sådant förfarande. På liknande sätt kommer frånvaron av en ge-
nomtänkt driftstrategi att leda till dyrare drift, bland annat genom en onö-
digt hög energianvändning.

Senare utgåvor av AMA har av flera skäl tagit bort alternativet med 
särskilda koder och rubriker för underlag för DoU-instruktioner. I stället 
vilar ett större ansvar på beställaren att i den tekniska beskrivningen kon-
kret skriva in och förteckna de intyg, protokoll och liknande som ingår 
i entreprenaden och är relevanta att ha tillgång till under förvaltningen. 
Dokumentation i form av datablad, broschyrer, tillverkares monterings-
anvisningar, tillverkares drift- och underhållsinstruktioner, säkerhetsan-
visningar och liknande föreskrivs under AMA:s koder och rubriker för 
produktdokumentation (YJK med flera). 

Saknas korrekta uppgifter om systemens avsedda funktion kommer 
funktionen inte att vara optimal. Följden är sämre prestanda, ökad drift-
kostnad och förkortad brukstid. I vissa fall även arbetsmiljöbrott eller risk 
för kännbar sanktionsavgift. Omvänt medför en ändamålsenligt utförd 
DoU-instruktion optimerade prestanda, sänkta driftkostnader och maxi-
merad teknisk livslängd och är därför en mycket lönsam investering.



BRANSCHSTANDARD   

DEL 2      

FÖR DoU-INSTRUKTIONER 

I den här delen beskrivs de krav på leverans-
form, kvalitet, omfattning och utförande av 
DoU-instruktionen som ska uppfyllas när det 
finns en hänvisning till denna bok i exempel-
vis ett entreprenadavtal. Mallar och exempel 
i Del 4 visar prov på innehåll i dokument som 
är relevanta att ingå i en DoU-instruktion.

Observera att dokumentation av annat slag 
än DoU-instruktioner ska redigeras separat 
som så kallad entreprenaddokumentation,  
se Del 3.
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En hänvisning till denna bok i ett entreprenadavtal innebär att kraven ne­
sdan under avsnitten »Krav på leveransform och kvalitet«, »Generella krav 
på omfattning och utförande« och »Fackspecifika krav på omfattning och 
utförande« ska följas. I avtalet bör följande preciseras, om inte endast de 
grundläggande kraven ska gälla:

	› Eventuella delar av en DoU-instruktion som inte ska ingå i det färdiga, 
till exempel material som beställaren tillhandahåller.

	› Baskvalitet eller hög kvalitet, om inte normal kvalitet avses.
	› Önskad leveransform, om annat än digitalt utförande.
	› Eventuella krav på samordnade DoU-instruktioner, utöver vad som 

gäller vid totalentreprenad.
	› Eventuella krav på att dokument och/eller dokumentinnehåll ska syste­

matiseras med metadata, till exempel enligt CoClass.
	› Eventuella krav på underhållssystem.
	› Eventuella krav på system för mätdatabehandling.
	› Eventuella särskilda krav på tider för leverans och på kvalitetssäkring.
	› Eventuella krav utöver vad som anges i branschstandarden.

Krav på leveransform och kvalitet

Leveransform
Om inte annat anges i avtal, handlingar eller liknande ska avtalade DoU-in­
struktioner, relationshandlingar och entreprenaddokumentation levereras 
i digitalt format. Materialet ska levereras vid ett och samma tillfälle och vid 
avtalad tid, dock senast i anslutning till slutbesiktningens inledning.

DoU-instruktioner i digitalt format
En digital DoU-instruktion ska i sin helhet levereras på digitalt medium, 
såsom USB-minne eller annat minnesmedium, eller till en filserver eller 
molntjänst som är tillgänglig för beställaren.

Drift- och underhålls
instruktioner
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Efter slutlig leverans får DoU-instruktionen inte utan samråd med be­
ställaren ändras eller kompletteras av entreprenören. Till skillnad från da­
tabasformat ställs här inga krav på dokumentens sökbarhet, frånsett att de 
ska vara ordnade i en lämplig mappstruktur.

Alla ingående handlingar ska vara i skrivskyddat pdf-format och ha 
entydiga benämningar. Handlingar som avses bli föremål för ändringar 
under bruksskedet ska även levereras i ändringsbart format, exempelvis 
filer i Word, PowerPoint, Excel eller dwg-format. Komprimerade filer eller 
grupper av filer, till exempel Zip-filer, får inte förekomma i den färdiga 
instruktionen. Länkar till webbsidor får inte heller förekomma. Där filer i 
CAD- och BIM-format förekommer ska de följas av erforderliga hjälppro­
gram och definitioner. Där projektering utförts med BIM ska alla produkter 
och objekt vara försedda med BIP-koder.

DoU-instruktioner redigeras med en mappstruktur lika de strukturer 
som anges i mallar och exempel i denna branschstandard, och med indel­
ning efter förekommande fackområden (bygg, rör, luft, el, styr etcetera). För 
varje fackområde redovisas en innehållsförteckning och för varje mapp ska 
om så behövs finnas en förteckning över innehållet i mappen. Innehållsför­
teckning kan undvaras om benämningen av undermappar är entydig och 
om undermappar anordnas i flera nivåer som underlättar att snabbt hitta 
det man söker. 

Redovisning i digitalt format omfattar även relationshandlingar och en­
treprenaddokumentation.

Om samordnad DoU-instruktion är avtalat redovisas en innehållsför­
teckning även samordnat för hela entreprenaden.

Länkar och QR-koder med mera till webbsidor, till exempel leveran­
törers eller andra externa källor, får inte ingå som ersättning för aktuella 
dokument i en digital DoU-instruktion. Skälet är att sådan information 
uppdateras av leverantören när en produkt utgår eller ändras och därför 
inte håller rimliga krav på beständighet.

Vid krav på DoU-instruktioner i databasformat
DoU-instruktioner i databasformat, som del i en fastighetsdatabas, BIM- 
struktur eller annan objektsmodell, ska uppfylla kraven för digitalt format 
enligt ovanstående. Till väsentlig del ska innehållet vara digitala original, 
det vill säga får inte utan särskilda skäl bestå av skannade kopior av pap­
persdokument. Dokument som har formen av intyg ska antingen ha god­
tagbar elektronisk signatur eller vara skannade kopior av undertecknade 
dokument.
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HUVUDMAPP – INSTRUKTION FÖR VISST FACKOMRÅDE
Huvudmappen ska normalt benämnas DoU-instruktion eller Dokumenta­
tion och innehålla information om fastighetens eller byggnadens benäm­
ning, projektets benämning och instruktionens fackområde. Kompletta 
uppgifter enligt nedanstående ska framgå av benämningen på över- eller 
underordnade mappar. I de fall det är av vikt att mapparna visas i viss ord­
ning bör de numreras.

Branschstandardens mappstruktur framgår av figur 1.

DoU- 
instruktioner

Kv X
Fackområde Y

1 
Orientering

01 
Om  

instruktionen

02 
Öve                                       

rsikter

03 
Säkerhet

04 
Drift,  

funktion

2
Förteck-

ningar

05 
Adresser

06 
Skötselrutiner

07 
Apparater,

komponenter

08 
Spjäll, ven- 

tiler, armaturer

3
Dokument

09
Protokoll

10
Produkter

11 
Ritningar, 
scheman

12
Övrigt

FIGUR 1. Exempel på mappstruktur vid digital leveransform.

ORIENTERING
MAPP 01 Om instruktionen
I en DoU-instruktion upprättas en innehållsförteckning under den här 
mappen. Den ska för varje undermapp ange vilka dokument som finns 
under mappen i fråga. Därutöver ska en beskrivning över instruktionens 
användning upprättas som i tillämpliga delar ska omfatta följande (se Ex­
empel DoU 9):
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•	 Läsanvisning där det står vilka delar av innehållet som driftpersonalen 
måste känna till i en akut situation utan tillgång till instruktionen.

•	 Anvisning för revidering och hur instruktionen ska hållas aktuell.
•	 Anvisning för hantering av fel som upptäcks i instruktionen och som 

kan avse garantifel (som inte borde ha märkts vid slutbesiktningen). 
Vid pärmleverans är det lämpligt att några anteckningsblad för detta 
ändamål finns under fliken.

MAPP 02 Översikter
En DoU-instruktion ska i tillämpliga delar innehålla följande material un­
der den här mappen:

•	 En kort beskrivning av det åtagande (entreprenad, underentreprenad 
etcetera) som instruktionen ingår i. Se Exempel DoU 10.

•	 En orienterande beskrivning eller funktionsöversikt av den byggnad, 
anläggning eller installation som utförts i åtagandet. Om entreprenad­
beskrivningens text används ska den redigeras så att texten avser 
det färdiga utförandet och är skriven i rätt tempus (till exempel ska 
uttrycket ”ska installeras” ersättas med ”är installerad”).

•	 Tekniska förutsättningar för installationen, som dimensionerande för­
hållanden, avsedd användning, eventuella förberedelser för utbyggnad, 
förväntade framtida driftfall etcetera.

•	 En eller flera orienteringsplaner. En orienteringsplan ska redovisa 
placeringen av installationsutrymmen och viktiga komponenter vars 
lägen inte är givna på annat sätt. Hänvisning till relationshandlingar 
godtas inte. Planen ska vara skalenlig och ha norrpil. Rumsnummer 
ska anges om det inte är uppenbart överflödigt. Orienteringsplaner ska 
vara upprättade för utskrift i format A4 eller A3 och normalt omfatta 
ett helt plan. I förekommande fall ska orienteringsplaner även omfatta 
tomt (situationsplan) med läge för till exempel servisanslutningar, 
brandposter etcetera.  
  Orienteringsplaner kan med fördel redovisas med 3D-teknik, till 
exempel till följd av en BIM-inriktad projektering.

•	 En eller flera totalflödesscheman, huvudledningsscheman, nätscheman 
och liknande. Normalt redovisas varje försörjningssystem för sig, men 
sammanställningar godtas om de kan göras med bibehållen läsbarhet. 
Ett flödesschema för en rörinstallation eller luftbehandlingsinstalla­
tion ska redovisa hur varje husdel eller liknande betjänas, visa aktu­
ella funktionssamband och hur komponenter i systemet är inbördes 
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placerade. Komponenter av typen pumpar, ventiler, fläktar och spjäll 
ska vara komplett angivna och benämnda. Styrdon, givare och liknan­
de ska vara redovisade men behöver inte vara benämnda om det finns 
annan dokumentation, till exempel driftkort, som redovisar detta.

•	 Information om principer för märkning och skyltning. Informationen 
ska uppfylla kraven i »AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning«.

MAPP 03 Säkerhet
En DoU-instruktion ska i tillämpliga delar innehålla följande material un­
der den här mappen:

•	 En översikt av brandskyddstekniska anordningar om sådana ingår i 
entreprenaden.

•	 En översikt av vilka åtgärder (förebyggande och akuta) som i förekom­
mande fall ska vidtas, om nyttjandet av entreprenaden eller del därav 
medför särskilda risker.

•	 Information om vilka skyddsanordningar och personliga skydd som i 
förekommande fall erfordras vid brukande, drift och underhåll av det 
som ingår i entreprenaden.

•	 Informationsblad från produkttillverkare, i den utsträckning det är 
fråga om säkerhetsanvisningar. Det kan gälla ångaggregat, avloppsan­
läggningar, larmsystem, kemiska preparat och liknande.

•	 Säkerhetsanvisningar avseende sammansatta maskiner i de fall 
CE-märkning av dessa ingår i entreprenaden.

•	 En underhållsplan för brandskydd som uppfyller kraven i gällande 
brandskyddsdokumentation för projektet, i den mån det berör åtag­
andet i aktuell entreprenad.

•	 En säkerhetsinstruktion enligt kraven i »AFS 1999:3 Byggnads- och 
anläggningsarbete« avseende arbetsmiljö. Den ska beskriva byggobjek­
tets konstruktion och utformning samt de byggprodukter som använts, 
allt i den omfattning som är av betydelse för säkerhet och hälsa vid 
arbete med drift, underhåll, reparation, ändring och rivning av byggo­
bjektet.

•	 Information om utrymning vid brand, samt om till- och frånträde med 
hänsyn till fastighetspersonalens säkerhet, till exempel till och från tak 
och svåråtkomliga utrymmen.

•	 En förteckning över de delar av entreprenaden där återkommande 
besiktning utförd av ackrediterat organ krävs i myndighetsföreskrifter, 
samt uppgift om vilka regler som gäller och vilka besiktningsintervall 



Det här avsnittet beskriver vilken dokumen
tation som kan krävas utöver DoU-instruktioner 
vid avlämnande av en entreprenad eller ibruk-
tagande av ett husprojekt. Delvis är det fråga 
om dokument som krävs enligt författning 
eller avtal och delvis om dokument som kan 
förekomma eller föreskrivas av andra skäl.

ANNAN DOKUMENTATION 

DEL 3      
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Entreprenaddokumentation, eller annan dokumentation i entreprenader, 
omfattar relationshandlingar samt den dokumentation som inte är av bety-
delse för byggobjektets fortlöpande drift och underhåll. Denna dokumen-
tation har ändå betydelse för fastighetens förvaltning och ska överlämnas 
till beställaren av en entreprenad.

Som entreprenaddokumentation räknas i huvudsak följande handlingar 
och dokument:

Relationshandlingar
Relationsritningar i färdigt skick föreskrivs i allmänhet i totalentreprenader 
och i andra sammanhang där entreprenören har upprättat projekterings-
handlingar. För vissa fackområden, bland annat A, K, och V, är det också 
vanligt att relationsritningar ska redovisas till byggnadsnämnden vid slut-
fört arbete.

Relationsritningar för installationer är av intresse för driftpersonalen, 
och bör därför redovisas tillsammans med DoU-instruktionen. Relations-
ritningar av annat slag redigeras normalt med entreprenaddokumentatio-
nen. Relationshandlingar kan vara av många andra slag, till exempel:

	› Materialspecifikationer som redovisar verkligt utförande.
	› Driftkort för styrinstallationer.
	› Elektriska och styrtekniska scheman.
	› Brandskyddsdokumentation som redovisar verklig utformning.
	› Relationshandlingar av sådant som ingår i entreprenörens projektering 

att ta fram.
	› Relationshandlingar inom fackområden där det anses höra till 

branschpraxis att sådana ska levereras, till exempel pål- eller borrpro-
tokoll.

	› Relationshandling som är nödvändig för att entreprenaden ska uppfylla 
kraven på användbarhet, till exempel ett låsschema i sin enklaste form.

Entreprenad
dokumentation
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Leveransformen för relationshandlingar är den som föreskrivs. I normal-
fallet gäller:

	› Digitalt i form av pdf-filer, på lämpligt minnesmedium.
	› Digitalt i form av öppna, bearbetningsbara filer för ritningar och 

liknande, i format dwg-filer, BIM-filer eller liknande. Dock har 
beställaren begränsad rätt till att begära tillverkningsritningar för pre-
fabricerade delar av entreprenaden, där tillverkarens upphovsrätt kan 
begränsa.

	› Pappersutskrifter i ett exemplar, förminskade till A4-höjd.
	› Ritningsförteckningar, både digitalt och utskrivet.

Relationsunderlag
I en utförandeentreprenad, där beställaren tillhandahåller projekterings-
handlingar som förfrågningsunderlag och bygghandlingar, föreskrivs 
vanligen att entreprenören ska leverera ett underlag som det går att göra re-
lationshandlingar efter. Oftast avses då ritningar där ändringar som utförts 
under byggtiden förs in genom handskrivna markeringar eller noteringar, 
eller med bifogade skisser.

Kvaliteten på dessa markeringar, noteringar eller skisser ska vara sådan 
att de kan tolkas entydigt och att den ändrade ritningen visar det slutliga 
utförandet, utan ytterligare information, platsbesök eller liknande.

Beställda tilläggs- eller ändringsarbeten ska i stället i normalfallet föras 
in på de färdiga relationsritningarna genom beställaren eller beställarens 
konsulter.

Relationsunderlag av ritningar levereras digitalt eller i pappersform så 
att de efter beställarens eller besiktarens granskning på enklaste sätt kan 
överlämnas till beställaren för vidare befordran till berörd projektör.

Om det inte finns något avtalat krav på relationsunderlag får det ändå 
anses ingå i entreprenaden att lämna underlag över de avvikelser från entre-
prenadhandlingarna som utförts på entreprenörens initiativ, utan att änd-
ringen utgjort ÄTA-arbete. Det är i sådana fall fråga om en ”insprängd” 
totalentereprenad i utförandeentreprenaden, se förordet till AB 04.

Om det är fråga om ÄTA-arbete bör det avtalas om relationsunderlag ska 
tas fram av entreprenören mot ersättning eller om revidering av entrepre-
nadhandlingarna ska utföras av beställarens projektör. 




