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ALLMÄN ORIENTERING
Tid:	torsdag 2015-10-04
Plats:	Kommunkontoret
I samband med mötet gjordes platsbesök i undercentralen.

Närvarande:	Per Persson, Storby kommun
	Lars Eriksson, Erikssons Rör
	Ali Bela, Erikssons Rör 	

1		Handlingar
	För entreprenaden ska följande handlingar gälla: 
	Detta protokoll i av parterna undertecknat skick
	Anbud från Erikssons Rör
	Förfrågan värmecentral daterad 2015-10-02
	ABT 06.
	Beställarens ombud är Per Persson
	Entreprenörens ombud är Lars Eriksson
		
2		Tider
	Byggstart sker i vecka 42. Ett startmöte hålls 
	redan 5 oktober 2015 
	Vid startmötet ska entreprenören redovisa
	- tidplan
	- kontrollprogram 
	- betalningsplan
- namnlista över egen personal som ska arbeta med projektet
Entreprenaden ska vara färdigställd 12 december kl 09.00 då slutbesiktning sker. 
	
3		Kvalitet, egenkontroll
Egenkontroll genomförs enligt av entreprenören redovisat program. Vid slutbesiktning ska föreligga följande kvalitetsdokument i signerat skick:
	Täthetsprovning
	Injustering av varvtalsstyrd pump
	Injustering av styrsystem
	Funktion hos VVC
	Provning och kontroll av elsäkerhet
	Omhändertagande av restmaterial
[bookmark: _GoBack]Entreprenören övertar beställarens samordningsansvar för arbetsmiljöfrågor inom ramen för sitt åtagande och inom arbetsområdet.

4		Omfattning
	Omfattning enligt handlingar ovan ändras enligt följande:
	Text om byte av isolering i undercentralen utgår. 
Isolering med misstänkt asbest inkapslas där så erfordras, varningsmärks och förses med ny ytbeklädnad. Övrig isolering ska kompletteras så att den är prydlig. 

5		Ekonomi
Kontraktssumman är 248 300 kr exkl moms. Tilläggsanbud för web-baserad styr ligger som option, för ev beställning senast 2015-01-31.
	Fakturering sker enligt följande:
	Faktura 1 när huvudkomponenter är monterade
	Faktura 2 när installation och ventilbyte är klar
Faktura 3 å 30 000 kr + moms, när slutrapport efter uppföljning föreligger. Beställda ÄTA-arbeten faktureras separat när de slutförts.

6		Övriga frågor
Nycklar (3 omg) tas fram av beställaren före byggstart. Portkod 1541.
Personal- och förrådsutrymmen tillhandahålls inom pannrum med angränsande lokaler.
Störande arbeten planeras, beställaren informeras i förväg.
Beställaren delges förslag till avisering, som underlag för egen information till hyresgäster. 
	Värmesystemet får vara tömt i max 7 dagar.
Kontakter med energileverantören handhas av entreprenören.
	Muntlig information av driftpersonal utförs.
Komponentplacering sker optimalt med beaktande av att det f d pannrummet i övrig del ska kunna användas för annat ändamål.
	
Vid protokollet

Per Persson

Entreprenaden beställs enligt ovan:		Beställningen bekräftas:

För Storby kommun				För Erikssons Rör AB

…………………………………				………………………………….
Namnteckning		
1

